



مشروع

من حقهم طازج

"حق مشروع"

الملخص:

" مبادرة مجتمعية تستثمر الخضار والفواكه غير المسوقة في أسواق النفع العام عبر جمعها وفرزها وتوزيعها للأسر المحتاجة، بهدف تقليل الهدر وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة حياة الأسر."

جدول المحتويات

3	خلفية المشروع:
3	الهدف العام:
3	الأهداف التفصيلية:
4	نطاق المشروع:
4	مخرجات المشروع:
5	أصحاب المصلحة:
5	الجدول الزمني:
6	المخاطر وخطط التخفيف:
7	مؤشرات النجاح (KPIs):
7	الأثر المتوقع:
8	الميزانية التقديرية:

مشروع "من حقهم طازج"

خلفية المشروع:

تشهد أسواق النفع العام ومحلات الخضار والفواكه يوميًا كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المصادرة أو غير القابلة للتسويق رغم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. هذه الكميات غالبًا ما تُهدر بينما توجد أسر محتاجة تبحث عن غذاء صحي وطازج. ومن هذا المنطلق تأتي مبادرة "من حقهم طازج" لتعزيز الاستفادة من الخضار والفواكه غير المسوقة عبر جمعها، إعادة فرزها، وتوزيعها للأسر المحتاجة بالشراكة مع البلديات والأسواق المركزية، وبما ينسجم مع توجهات وزارة البيئة والمياه والزراعة في الحد من الهدر الغذائي.

الهدف العام:

الحد من الهدر والفقد الغذائي في الخضار والفواكه عبر إعادة الاستفادة من المنتجات غير المسوقة وتوجيهها إلى الأسر المحتاجة بطريقة تضمن الجودة والسلامة.

الأهداف التفصيلية:

1. جمع وفرز ما لا يقل عن 100 طن سنويًا من الخضار والفواكه غير المسوقة.
2. تعزيز التعاون مع البلديات وأسواق النفع العام لضمان استدامة تدفق المنتجات.
3. زيادة الوعي حول حفظ النعمة وتقليل الهدر في الأسواق والمجتمع.
4. تطبيق أفضل ممارسات السلامة الغذائية في النقل والفرز والتوزيع.

نطاق المشروع:

يشمل نطاق مشروع "من حقهم طازج" ما يلي:

داخل النطاق:

- جمع الخضار والفواكه غير المسوقة أو المصادرة من الأسواق المركزية.
- فرز المنتجات وتصنيفها داخل مركز الفرز التابع للجمعية.
- تجهيز سلال غذائية طازجة.
- توزيع سلال الفواكه والخضروات على الأسر المحتاجة.
- تدريب المتطوعين على ممارسات السلامة الغذائية.
- عقد شراكات مع البلديات والأسواق.

خارج النطاق:

- جمع المنتجات التالفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
- البيع أو الاستثمار التجاري في المنتجات المحصلة.

مخرجات المشروع:

1. سلال غذائية طازجة يتم توزيعها على الأسر المستفيدة.
2. شراكات رسمية مع البلديات والأسواق المركزية.
3. تقارير دورية حول كميات الفاقد المستعاد، وعدد الأسر المستفيدة.
4. **برامج توعوية** للتجار والمتسوقين حول تقليل الهدر الغذائي.

أصحاب المصلحة:

الدور	الجهة
الإشراف الفني- ضبط معايير الجودة-دعم الاستدامة الغذائية	وزارة البيئة والمياه والزراعة
توفير المنتجات المصادرة، تنظيم عمليات الجمع	الأمانة والبلديات
تسليم المنتجات الغير مسوقة، التعاون اللوجستي	أسواق النفع العام
استقبال سلال الفواكه والخضروات	الأسر المستفيدة
دعم عمليات الفرز والتعبئة والتوزيع	المتطوعون
التمويل، المتابعة، تقارير الأثر	الداعمون والجهات المانحة

الجدول الزمني:

المرحلة	المدة	التفاصيل
التأسيس	2 أسبوع	الاتفاقيات، توفير التجهيزات، تحديد نقاط الجمع
التشغيل التجريبي	شهر	جمع يومي، التقييم، تحسين العمليات
التشغيل الكامل	4 أشهر	جمع يومي من الأسواق، توزيع منتظم للأسر
التشغيل الكامل	3 أشهر	توسيع الإنتاج وتثبيت خط التسويق.
التقييم النهائي	أسبوع	قياس الأثر، رفع التقرير للجهات المانحة

المخاطر وخطط التخفيف:

خطط التخفيف	الأثر	الخطر
فرز دقيق، رفض الدفعات الغير جيدة	ارتفاع الفاقد	تدني جودة المنتجات المستلمة
تنويع مصادر الاستلام، توقيع اتفاقيات اضافية	عدم استقرار التوزيع	نقص الكميات في بعض الفترات
تعيين منسق سوق، نظام متابعة يومي	تأخر العمليات	ضعف التزام بعض الموردين
خطة تطوع مستدامة، تحفيز المتطوعين	بطء في التعبئة	نقص المتطوعين
جدولة المسارات	ضغط على الميزانية	ارتفاع تكاليف النقل

مؤشرات النجاح (KPIs):

- كمية الخضار والفواكه المستعادة (طن/شهر).
- نسبة المنتجات الصالحة بعد الفرز (%).
- عدد السلال الغذائية الموزعة (سلة/شهر).
- عدد الأسر المستفيدة (أسرة/سنة).
- عدد الشراكات الموقعة مع الجهات الحكومية والأسواق.
- مستوى رضا المستفيدين (%).
- نسبة الهدر الغذائي المخفض مقارنة بخط الأساس.

الأثر المتوقع:

- تحسين جودة حياة المئات من الأسر من خلال توفير غذاء طازج وصحي.
- تقليل الهدر الغذائي في أسواق النفع العام بنسبة كبيرة.
- رفع الوعي المجتمعي والتجاري حول مسؤولية حفظ النعمة.
- تعزيز شراكات الوزارة مع الجمعيات في منظومة الأمن الغذائي.
- بناء سلسلة تشغيلية مستدامة تستفيد من الفائض الزراعي.

الميزانية التقديرية:

البند	التكلفة التقديرية
النقل	28,000 ريال
تجهيزات الفرز والتعبئة	17,000 ريال
عمالة تشغيلية ميدانية	30,000 ريال
متطلبات سلامة وجودة أغذية	5,000 ريال
مواد تغليف وتعبئة	15,000 ريال
التوعية والإعلام	8,000 ريال
إدارة المشروع والتقارير والقياس	12,000 ريال
احتياطي للمخاطر والتذبذب	10,000 ريال
الإجمالي	125,000 ريال



جَمْعِيَّةُ حِفْظِ النِّعَمَةِ بِمَنْطَقَةِ عَسِير

نسعد بتواصلكم:



0503232266



shukraseer@gmail.com